Дорожная карта разработки: Клиентская часть приложения "Мой Бюджет"

Этапы разработки и подзадачи

Этап 1: Настройка инфраструктуры

- 1. Инициализация проекта:
- Настроить новый проект в Android Studio.
- Создать структуру папок с архитектурой MVVM.
- 2. Подключение зависимостей:
- Добавить в проект библиотеки (Room, Retrofit, Firebase).
- Настроить Gradle для нужных версий Kotlin и Android SDK.
- 3. Настройка контроля версий:
- Создать репозиторий GitHub.
- Организовать ветки: main, dev.
- Добавить базовые файлы: .gitignore, README.md.
- 4. Тестирование окружения:
- Убедиться, что проект собирается и запускается без ошибок.

Этап 2: Авторизация и регистрация

- 1. Реализация интерфейса:
- Экран авторизации:
- XML-разметка полей ввода (email, пароль).
- Кнопки входа и перехода на экран регистрации.
- Экран регистрации:
- XML-разметка для полей (имя, email, пароль, подтверждение пароля).
- Кнопка регистрации.
- 2. Подключение REST API:
- Реализовать методы авторизации и регистрации через Retrofit.
- Настроить валидацию данных на клиентской стороне.
- 3. Безопасность:
- Настроить сохранение токена авторизации (JWT).
- Реализовать механизм выхода из аккаунта.

Этап 3: Управление проектами

- 1. Экран списка проектов:
- XML-разметка для списка (RecyclerView).
- Кнопка добавления нового проекта.
- Настроить поиск и фильтрацию по названию и дате.
- 2. Создание и редактирование проекта:
- ХМL-разметка для экрана создания проекта (название, описание).
- Реализация АРІ-запросов для сохранения данных.
- 3. Удаление проектов:
- Реализовать запрос подтверждения перед удалением.
- Оповещения участников о действиях.

Этап 4: Управление транзакциями

- 1. Список транзакций:
- XML-разметка для списка транзакций (RecyclerView).
- Фильтры по дате, категории, проекту.
- Подсветка последних изменений.
- 2. Добавление/редактирование транзакций:
- ХМL-интерфейс для добавления новой транзакции (доход/расход).
- Поля для суммы, категории, даты, описания.
- Обновление баланса в реальном времени.
- 3. Категории транзакций:
- Реализовать предустановленные категории (продукты, транспорт, прочее).
- Возможность добавлять пользовательские категории.

Этап 5: Аналитика и прогнозирование

- 1. Графики и визуализация:
- Построить графики (использовать библиотеки MPAndroidChart для круговых и линейных графиков).
- Настроить выбор временного периода и категорий.
- 2. Прогнозирование:
- Алгоритмы среднего расхода и прогноза.
- Уведомления о превышении бюджета.

Этап 6: Распознавание чеков

- 1. Интеграция ОСР:
- Настроить библиотеку Tesseract OCR или Google Vision.
- ХМL-разметка экрана загрузки фото.
- 2. Обработка данных:
- Автоматически извлекать сумму, дату, название продавца.
- Добавить возможность ручной корректировки.

Этап 7: Настройки и экспорт данных

- 1. Настройки:
- ХМL-разметка экрана профиля.
- Настройка выбора языка и уведомлений.
- 2. Экспорт данных:
- Реализовать экспорт транзакций в CSV.
- Генерация PDF отчётов с графиками.

Этап 8: Завершающее тестирование и публикация

- 1. Функциональное тестирование:
- Тестирование всех экранов и АРІ-запросов.
- Проверка работы фильтров и экспорта данных.
- 2. Оптимизация:
- Оптимизация производительности.
- Проверка стабильности приложения.
- 3. Публикация:

- Подготовить описание и метаданные для Google Play.
- Выпустить приложение.

Milestones

- 1. Инициализация проекта: 1 неделя.
- 2. Авторизация и регистрация: 2 недели.
- 3. Управление проектами: 2 недели.
- 4. Управление транзакциями: 3 недели.
- 5. Аналитика: 2 недели.
- 6. Распознавание чеков: 3 недели.
- 7. Настройки и экспорт: 2 недели.
- 8. Тестирование и публикация: 2 недели.

Общий срок: 17 недель.